

		5/6	5/7												5/8					5/9					5/11																		
		木	金												土					日					月																		
		9	13	17	18	19	20	21	22	23	24	2	8	10	14	18	21	24	9	13	17	21	24	9	13	17	21	24															
書類整理	お客様	●-----●														●-----●					●-----●					●-----●																	
		書類整理、梱包														視認										間接、整理作業																	
什器移動	アームコーポレーション			●-----●												●-----●					●-----●					●-----●																	
				搬出、運搬												搬入、レイアウト					視認、微調整					ダンボール箱戻し					特殊什器運搬					最終確認					(微調整)		
(施工什器)			●-----●												●-----●																										
				解体												連結、組み立て																											
(間仕切り)			●-----●												●-----●																										
				解体												組立																											
(電気工事)			●-----●												●-----●										●-----●																
				機器撤去												配線工事										最終確認																	
(電話工事)			●-----●												●-----●										●-----●																
				機器撤去												配線工事、機器設置、テスト										最終確認																	
(LAN工事)			●-----●												●-----●										●-----●																
				機器撤去												配線工事、機器設置、テスト										最終確認																	